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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind reconfigurarea parțială a proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10, Investiția I.1.2
Municipiul Câmpulung Moldovenesc a depus și a obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 „Fondul Local”, Investiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC”, pentru proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în baza Contractului de finanțare nr. 19867/2023.

În cadrul proiectului au fost realizate etapele de pregătire, respectiv elaborarea studiului de fezabilitate și obținerea avizelor și acordurilor necesare. Derularea acestor etape a fost influențată de factori obiectivi independenți de voința beneficiarului, în special procesul de obținere a avizului Poliției Rutiere, care a impus completări succesive ale documentației tehnice și realizarea unor analize extinse asupra rețelei stradale la nivelul întregului municipiu, în vederea fundamentării soluțiilor de management al traficului.

Pe parcursul anului 2025 au existat clarificări succesive la nivel național privind continuarea finanțărilor din cadrul Componentei C10 – Fondul Local, situație care a determinat reanalizarea etapelor de implementare și a oportunității corelării investiției cu alte proiecte de mobilitate urbană propuse spre finanțare din fonduri europene.
În vederea clarificării posibilității reconfigurării parțiale a proiectului, a fost purtată corespondență cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Generală Implementare PNRR, solicitând punct de vedere privind menținerea unor obiective eligibile în cadrul investiției. Prin adresa nr. 26018/11.02.2026, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat faptul că modificarea investiției poate fi realizată cu respectarea prevederilor contractuale și a condițiilor de eligibilitate, fiind necesară adoptarea unei noi hotărâri a Consiliului Local, însoțită de o notă de fundamentare justificativă, precum și asigurarea evitării dublei finanțări.

În urma analizei tehnice și a corelării intervențiilor la nivel local, o parte dintre componentele inițial prevăzute în proiectul finanțat prin PNRR, respectiv soluțiile de taxare electronică („e-ticketing”), planificatorul de călătorii pentru transportul public, sistemele integrate de informare a călătorilor și sistemele de informare a participanților la trafic, etc., au fost incluse în cadrul unui proiect integrat de mobilitate urbană depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană, în vederea asigurării eligibilității intervențiilor și a corelării acestora cu lucrări conexe de infrastructură.

Pentru asigurarea coerenței intervențiilor și evitarea suprapunerilor între categorii de lucrări, a fost necesară reconfigurarea parțială a proiectului finanțat prin PNRR, prin eliminarea unor obiective și menținerea exclusiv a componentelor ITS eligibile, distincte și autonome. 
Reconfigurarea investiției nu afectează obiectivele generale ale proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ci permite adaptarea acestuia la contextul actual al finanțărilor europene și la nevoile reale de mobilitate urbană la nivel local.

În urma actualizării documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate, se propune menținerea în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10, Investiția I.1.2 a următoarelor obiective:
a) Implementarea unui sistem de semaforizare inteligent și monitorizarea trecerilor de pietoni, prin:

- lucrări de modernizare a sistemelor de semaforizare existente la intersecțiile:
· Calea Transilvaniei – strada Decebal – strada Sirenei (intrare în municipiu dinspre Vatra Dornei);
· str. Dimitrie Cantemir – str. Viitorului – str. Mihai Eminescu;

- lucrări de instalare a unor sisteme de semaforizare moderne la trecerea de pietoni cu buton – zona Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc;

b) Instalarea unui sistem radar cu afișaj LED pentru creșterea siguranței rutiere și monitorizarea vitezei de deplasare;

c) Realizarea iluminatului suplimentar la trecerile de pietoni, în vederea creșterii vizibilității și a siguranței participanților la trafic.

d) Sistem de mesaje variabile - VMS 

Implementarea obiectivelor menținute contribuie la creșterea siguranței rutiere și la optimizarea fluxurilor de trafic în zonele cu intensitate ridicată a circulației, prin reducerea timpilor de așteptare, creșterea vizibilității în zona trecerilor de pietoni și monitorizarea comportamentului participanților la trafic. Sistemele ITS propuse permit o gestionare mai eficientă a circulației la nivel local, adaptată condițiilor reale din teren, cu impact direct asupra reducerii riscului de accidente și asupra creșterii calității mobilității urbane.

Obiectivele menținute respectă prevederile și condițiile de eligibilitate stabilite prin Ghidul specific aferent Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 „Fondul Local”, Investiția I.1.2, fiind încadrate în categoria infrastructurilor ITS destinate creșterii siguranței rutiere și optimizării managementului traficului și contribuind la atingerea indicatorilor asumați prin contractul de finanțare.

Obiectivele menținute sunt distincte, autonome și nu se suprapun cu alte investiții propuse spre finanțare din fonduri europene, fiind stabilite ca urmare a corelării intervențiilor la nivel local. Implementarea acestora se realizează cu respectarea principiului evitării dublei finanțări și a condițiilor prevăzute în Contractul de finanțare nr. 19867/2023.
În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 19867/2023, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în calitate de beneficiar, își asumă responsabilitatea implementării proiectului în forma actualizată, cu respectarea condițiilor de eligibilitate, a indicatorilor asumați și a tuturor obligațiilor prevăzute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc își asumă implementarea și finalizarea investiției în termenul stabilit prin cadrul de implementare al Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv până cel târziu la data de 30.06.2026.

Având în vedere cele prezentate, este necesară aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în forma reconfigurată, în vederea continuării implementării în condiții de eligibilitate, eficiență și conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență.
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