ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC


R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții
„Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”


INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:
[bookmark: _Hlk134785814]	În urma demersurilor realizate de către municipalitate a fost încheiat Contractul de Finanțare între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și înregistrat cu nr. 1486/21.02.2018 - 6428/07.03.2018 și UAT Municipiul Câmpulung Moldovenesc, având ca obiect alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în sumă totală de 9.571.326,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „ Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale administrației publice și fondurilor europene nr. 3679/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Suceava, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare.
	Au fost realizate procedurilor de achiziție și a fost încheiat contractul de lucrări nr. 23.130 din 05.09.2018 încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc și S.C. RTB FUNDS CONSULTING S.R.L. – lider de asociere, cu privire la prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”	
	În conformitate cu prevederile art. 10, alin.4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”.
	La data de 14.04.2022 a fost adoptat actul normativ, respectiv OUG nr.47/14.04.2022, prin care prețul contractelor de achiziții publice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice definite la art. 2 punctul 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, sau, din fonduri proprii ale autorității contractante prevăzute la art. 4. alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/14.04.2022, pentru a ține seama de orice creșteri ori diminuări a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. Ajustarea stabilită conform OUG nr.47/14.04.2022 s-a realizat exclusiv pentru restul rămas de executat/prestat/furnizat la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență până la finalizarea obiectivelor de investiții și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data recepției.
	Ajustarea valorii aferente restului rămas de executat a fost solicitată de către executant prin adresa nr. A186/19.05.2022 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc sub nr. 16711/23.05.2022.
	Potrivit art. 5 din aceeași ordonanță de urgență, pentru programele naționale de investiţii, sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), se suportă de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează aceste programe.
	Având în vedere prevederile alin. 3 art. (5) din OUG nr. 47/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și ținând seama că pentru categoriile de cheltuieli ce se finanțează prin PNDL conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare local cu modificările și completările ulterioare, există în derulare un contract de finanțare, respectiv contractul nr. 3617/25.05.2018, beneficiarii programelor naționale depun în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică, potrivit OUG nr.47/14.04.2022, până la finalizarea obiectivului de investiții însoțit de următoarele documente: actele adiționale, o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate şi elementele de calcul utilizate și documente care au stat la baza încheierii contractului de finanțare.
	Ținând seama de reglementările aduse de O.U.G nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" conform cărora 
,,(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală, cărora li se aplică ipoteza normativă prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată prin Legea nr. 176/2022, precum şi cei cărora li se aplică ipoteza normativă prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I, aprobată prin Legea nr. 76/2021, pot depune o nouă solicitare de suplimentare, o singură dată, cu cel puţin trei luni înainte de data expirării contractului de finanţare.
(2) Nedepunerea în termen a solicitării prevăzute la alin. (1) atrage decăderea beneficiarilor din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune de beneficiari în forma şi însoțită de documentele prevăzute la art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021, aprobată prin Legea nr. 176/2022, şi la art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020, aprobată prin Legea nr. 76/2021”, 
pentru transmiterea solicitării de suplimentare a sumelor de la bugetul de stat reprezentând cheltuieli eligibile prin PNDL, este necesar a aproba indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” prin hotărâre a consiliului local.
	Ținând cont de cele menționate mai sus, respectiv evoluția contractului de lucrări nr. 23.130/05.09.2018 pe parcursul unei perioade îndelungate de execuție (2018–2026), marcată de creșteri semnificative ale costurilor în construcții, de circumstanțe neprevăzute identificate în teren, de modificările legislative intervenite, precum și necesitatea înlocuirii tâmplăriei exterioare din PVC cu tâmplărie din aluminiu impusă de noile cerințe de securitate la incendiu,  valoarea totală necesară finalizării obiectivului de investiții este de 12.431.615,93 lei.
	Având în vedere toate cele menționate mai sus, pentru finalizarea obiectivului de investiții este necesară majorarea valorii obiectivului de investiții  cu suma de    2.613.170,93 lei cu T.V.A.	
	Menționăm că lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a instituției de învățământ sunt realizate în procent de peste 90%.
După aprobarea hotărârii vom face demersurile necesare pentru încheierea unui act adițional cu MDLPA pentru finanțarea cheltuielilor.
Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
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