ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
pentru aprobarea valorii actualizate a proiectului 

"ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 325469 
finanțat prin PR Nord-Est 2024 și a cheltuielilor aferente acestuia

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, menționăm următoarele:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc implementează proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, proiect cunoscut și supus în repetate rânduri analizei și aprobării Consiliului Local, atât în etapa de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014–2020, cât și ulterior, în cadrul procedurii de etapizare și implementare prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Proiectul cuprinde construirea a trei ansambluri de locuințe sociale (în str Pictor O. Băncilă și în str Bunești), înființarea Centrului cultural și recreativ pentru tineret (str. Libertăți 25), reabilitarea și modernizarea Vilei Runc și construirea unei anexe destinate activităților cultural-recreative (str. Libertății nr. 12), precum și reabilitarea infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din municipiu.

Având în vedere perioada îndelungată scursă între depunerea cererii de finanțare în anul 2018 și semnarea contractului de finanțare în anul 2021, precum și modificările semnificative intervenite în piața construcțiilor, generate de creșterea prețurilor la materiale și a costurilor cu forța de muncă, precum și de efectele pandemiei de COVID-19 și ale conflictului din Ucraina, a fost necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asumarea, din bugetul local, a cheltuielilor care depășeau valoarea finanțată. Totodată, implementarea proiectului a fost îngreunată de reluarea procedurilor de achiziție publică pentru mai multe loturi de lucrări, în unele cazuri chiar de trei ori, ca urmare a lipsei ofertanților.

În vederea asigurării finalizării investițiilor, proiectul a fost etapizat în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 și ale O.U.G. nr. 36/2023, fiind aprobată implementarea etapei a II-a prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/06.12.2023 și ulterior finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, sub codul SMIS 325469.

Ulterior aprobării etapei a II-a, au fost întreprinse demersuri repetate către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est (solicitări și note justificative, precum și participarea la întâlniri de lucru), în vederea suplimentării valorii eligibile a proiectului pentru componenta privind construirea locuințelor sociale.

Ca urmare a acestor demersuri, Autoritatea de Management ne-a sprijinit și a aprobat majorarea valorii eligibile a proiectului, fapt ce conduce la diminuarea semnificativă a cheltuielilor suportate din bugetul local.

Astfel:

· valoarea totală a proiectului crește de la 34.806.553,19 lei la 34.883.077,12 lei, respectiv cu 76.523,93 lei;

· valoarea totală eligibilă crește de la 17.043.125,69 lei la 21.812.984,91 lei, respectiv cu 4.769.859,22 lei;

· valoarea finanțării nerambursabile crește de la 16.702.263,18 lei la 21.376.725,20 lei, respectiv cu 4.674.462,02 lei;

· contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile (2%) crește de la 340.862,51 lei la 436.259,71 lei, respectiv cu 95.397,20 lei;

· valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local se reduce de la 17.763.427,50 lei la 13.070.092,21 lei, respectiv cu 4.693.335,29 lei.

Prin această modificare, o parte importantă a cheltuielilor care urmau să fie suportate din bugetul local devin cheltuieli eligibile finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, ceea ce reprezintă un beneficiu financiar semnificativ pentru bugetul municipiului.

În prezent, proiectul se află în etapa finală de implementare. Obiectivul „Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă în vederea desfășurării de activități cultural-recreative” a fost recepționat la sfârșitul anului 2025. Pe componenta de infrastructură rutieră au fost recepționate majoritatea lucrărilor, fiind în curs de finalizare ultimul lot aferent străzilor Pinului și Bradului (lucrările la rețelele de alimentare cu apă și canalizare au fost finalizate de către ACET, în cadrul proiectului pe POIM, urmând să executăm accesele la proprietăți și elementele de siguranță).

Lucrările de construire a locuințelor sociale sunt finalizate, în această perioadă fiind realizate racordurile la rețelele de energie electrică și demersurile necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului de canalizare, aceasta fiind condiționată de operaționalizarea stațiilor de pompare de către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Totodată, Centrul cultural și recreativ pentru tineret se află în etapa finală, urmând a fi recepționat în perioada următoare.

Având în vedere aprobarea majorării valorii eligibile a proiectului și actualizarea bugetului acestuia, este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local a noii valori a proiectului și a cheltuielilor aferente, în vederea încheierii actului adițional la contractul de finanțare și continuării implementării proiectului în condițiile stabilite de Autoritatea de Management.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
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