ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM
R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
La proiectul de hotărâre pentru aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului 
"ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615
INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, menționăm următoarele:
Conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, în scopul finalizării integrale a proiectului "ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615, au fost realizate demersurile necesare pentru prelungirea și implementarea în etapa a II a proiectului, acesta întrunind toate condițiile prevăzute de art.118 a din RC 1060/2021, OUG 36/2023.

Precizări:

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este beneficiarul proiectului IMBUNTATIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC COD SMIS 2014+: 125615, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
Proiectul a fost depus la data de 30.08.2018, cu următoarele obiective:

Component A

"CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ÎN STRADA BUNEȘTI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” – lot 1 (P+2E, 12 apartamente cu cate 2 camere)

· "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ÎN STRADA BUNEȘTI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” – lot 2” (P+1+M, 15 apartamente de 2 și 3 camere)

· "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE NOI IN STRADA PICTOR OCTAV BĂNCILĂ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” (P+1+M, 15 apartamente de 2 și 3 camere)

· ”INFIINTARE CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV PENTRU TINERET IN STRADA LIBERTĂȚII nr. 25 CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

· ”REABILITARE SI MODERNIZARE VILĂ RUNC ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI CULTURAL-RECREATIVE” 

Componenta B

· Reabilitare Infrastructura rutiera si trotuare pietonale în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” (str. Bradului, str. Pinului, str. Martisorului, str. Al. Bogza, str. Ion Stefureac, str. N. Labis, str. Gh. Popovici, str. Bogdan Voda, str. Gh. Doja, str. Razboieni, str. Dragos Voda, str. Libertatii, str. Petru Rares, str. Runcului, str. Al. Donici, str. Liceului, str. Caprioarei și str. Constantin Gramada, precum și trotuarele din str. Fraternitatii, M. Eminescu, G. Cosbuc, Viitorului, Gării, Decebal, D. Dima și Mărăști (varianta de trafic greu din localitate)
Contractul de finanţare nr. 7168 a fost semnat la data de 27.10.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.540.524,84 lei, AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 22. 792.016,17 lei, echivalentă cu 98.00%
Activitati derulate/contracte încheiate:

· Servicii de audit financiar - Contract 8192/10.03.2022 (contract în derulare)

· Servicii de consultanță pentru managementul obiectivului – contract 17400/30.05.2022 (contract în derulare)

· Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, componenta A – contracte nr. 7715/02.03.2023, nr. 7716/02.03.2023, nr. 7717/02.03.2023, 7719/02.03.2023 și nr. 2844/25.01.2023

· Servicii de verificare tehnica componenta A a proiectului – contract 11083/24.03.2023

· Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, comonenta B – contract 2845/25.01.2023

· Servicii de verificare tehnica componenta B a proiectului – contract 11339/29.03.2023

· Servicii de asistență – dirigenția de șantier componenta A– contracte 21034/30.08.2023, 21035/30.08.2023, 21036/30.08.2023, 21037/30.08.2023, 21040/30.08.2023, 21041/30.08.2023

· Servicii de asistență – dirigenția de șantier componenta B– contracte 22481/15.06.2023, 22482/15.06.2023, 22483/15.06.2023

· Servicii de publicitate – contract 7994/09.03.2022

· Contracte lucrări – componenta A: 

· LOTUL NR. 1 – Înființare Centru cultural și recreativ pentru tineret în strada Libertății nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Contract de lucrări 40.020 din 13.11.2023 încheiat cu SC TRANSRAPID SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 2 – Construire locuințe sociale noi în strada Pictor Octav Băncilă, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.982 din 20.11.2023 încheiat cu SC TRANSRAPID SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 3 – Construire locuințe sociale în strada Bunești 1, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.021 din 13.11.2023 încheiat cu SC MAGHEBO SRL;

· LOTUL NR. 4 – Construire locuințe sociale în strada Bunești 2, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.028 din 13.11.2023 încheiat cu SC GRANDOV EVOCONS SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 5 – Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă, în vederea desfășurării de activități cultural-recreative – nici la cea de-a treia procedură de achiziție derulată nu s-au prezentați ofertanți; În prezent se reanalizează proiectul în vederea majorării valorii estimate a achiziției. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, se vor relua procedurile de achiziție. Data estimată – februarie 2024.
· Contracte lucrări – componenta B: LOTUL NR. 6 – Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Modovenesc, Contract 28425 din 07.08.2023 încheiat cu SC CALCARUL SA- lider de asociere, Contract 27235 din 26.07.2023 încheiat cu SC CALCARUL SA- lider de asociere, Contract 28427 din 07.08.2023 încheiat cu SC CALCARUL SA- lider de asociere.
Toate aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legislației specific, după numeroase procedure atat ce țineau de managementul proiectului (notificări, cumulare achiziții, acte adiționare, proiecte, verificări, avie, acorduri, autorizații, comunicări, etc.) procedure care necesită durată și termene îndelungate. 

Derularea proiectului este întarziată, motivat de obligativitatea parcurgerii etapele prevazute de programul POR, de durata procedurilor de achizitie necesar a fi realizate, de faptul ca la licitatiile organizate nu au fost depuse oferte, ș.a.

Referitor la lucrări, motivat de faptul că de la data la transmiterea cererii și documentațiilor pentru aprobare la finanțator (anul 2018) și până la semnarea contractului de finanțare (sfârșitul anului 2021) au intervenit numeroase schimbări, rezultate atât din creșterea prețurilor la matriale, a forței de muncă, cât și ca urmare a pandemiei și răboiului din Ucraina, la faza de Pth au rezultat valori mult mai mari pentru obiectivele proiectului, iar prin HCL au fost aprobați noii indicatori. Prin aplicarea legislației specifice, valoarea contractelor de finanțare poate fi suplimentată. Vom face toate demersurile necesare în acest sens, dar la acest moment, este necesară aprobarea etapizării proiectului.

Cu privire la solicitarea etapizării și încadrarea in prevederile art.118 a din RC 1060/2021, OUG 36/2023, concluzionând:

Proiectul a fost selectat pentru sprijin și a început implementarea înainte de 29 iunie 2022 respectiv la data de 27.10.2021 a fost semnat Contractul de finantare nr. 7168/ 27.10.2021;

Costul total al ambelor etape ale operațiunii depășește 1 milion de euro (Valoarea eligibila a Contractului de Finanțare este de 23.257.159,41 lei,  echivalentul a  4.993.485,65 euro, la curs Inforeuro stabilit de Ghidul Solicitantului- 4,6575 lei);

Operațiunea are două etape identificabile din punct de vedere financiar.
Proiectele/operațiunile au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanţare până la data de 30 septembrie 2023 (Pana la data de 30.09.2023 proiectul avea un progres financiar de 7,9 %);

Există o pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor pentru a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt declarate Comisiei Europene de două ori;
Ambele etape ale proiectului/operatiunii etapizate fac obiectul tuturor conditiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
Acesta fiind un proiect amplu si complex, si având in vedere ca cele 26 de luni de implementare a proiectului coincid cu termenul de închidere a programului de finanțare POR 2014-2020 (data de 31.12.2023), ne aflăm in imposibilitatea finalizării proiectului, de aceea este imperios necesara solicitarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului prin etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027.

Conform ORDONANTEI DE URGENTA privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, prin completarea Anexei 12, in luna MAI a.c, ne-am exprimat optiunea de a încadra proiectul „IMBUNTATIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, in categoria 6.1 PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit 118a din Reg 1060/2021 intre 1 milion si 5 milioane euro.

Durata estimata de finalizare a etapei II, luand in calcul inclusiv asigurarea functionalitatii investitiei (beneficiarul se angajează să finalizeze a doua etapă, cea finală, a operațiunii în timpul perioadei de programare și să se asigure că aceasta devine operațională - 31.12.2025
Complementaritatea cu alte proiecte, daca etapizarea solicitata pentru un proiect afecteaza finalizarea celui/celor complementare: etapizarea solicitata pentru proiect NU afecteaza finalizarea altor proiecte complementare, pe care UAT CAMPULUNG MOLDOVENESC le implementeaza.
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
Director executiv adjunct,

Istrate Luminiţa
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