ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM
R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție 
Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc H.C.L.10/31.01.2017 s-a aprobat suma de 2.952.106 lei, inclusiv TVA lei pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Bogdan Vodă din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 175.996 lei, inclusiv TVA
Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 1027/09.12.2016– 27822/20.12.2016 și finalizarea procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 21.702 din 03.08.2017 cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitarea și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Bogdan Vodă. 

Ținând cont că pe parcursul etapei de proiectare au apărut modificările legislative cu privire la avizarea de securitate la incendiu, respectiv Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, precum și alte modificări, pentru buna desfășurare a activităților, s-a impus modificarea în acest sens a unor categorii de lucrări respectiv suplimentarea cu echipamente care să satisfacă noile cerințe impuse prin lege. Actualizarea indicatorilor se aprobă de consiliul local
Valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” este de 2.697.983,62 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M), în valoare de 2.290.238,72 lei, inclusiv TVA, iar contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la proiect, este în cuantum de 89.756,76 lei, inclusiv TVA. Valoarea lucrărilor rest de executat este de 2.114.365,37 inclusiv TVA din care contribuția noastră este de 54.514,47 lei inclusiv TVA
Menționăm că lucrările, respectiv echipamentele necesare finalizării obiectivului de investiție mai sus menționat, se încadrează în categoriile de lucrări specificate în  art. 6 din ORDINUL nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
	Director executiv adjunct,

Istrate Luminiţa
	Compartiment investiții,

Crihan Maria
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